



# COMUNE DI VILLASIMIUS

PROVINCIA DI CAGLIARI

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

### DELLA GIUNTA

=. =. =. =. =. =.

**N. 057**

**OGGETTO:** Approvazione variazione del cronoprogramma dei lavori ristrutturazione e adeguamento alle norme vigenti dell'Anfiteatro di Villasimius.

---

L'anno **DUEMILASEI** il giorno **QUINDICI** del mese di **MAGGIO** ore **18,00** in Villasimius nella Sede Comunale si è adunata la Giunta Municipale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Sig. Sanna Salvatore

Sono presenti i Sigg. Assessori:

Assenti i signori

VARGIOLU EFISIO  
MASSA FABRIZIO

UTZERI ROBERTO  
SECCI GIOVANNA

Assiste il Segretario Supplente Dott.ssa *Sumas Chiarella Maria*.

\*.\*.\*.\*.\*.\*.\*.\*

### LA GIUNTA

- Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 05 del 15.05.2006 del Settore Lavori Pubblici avente ad oggetto: "Approvazione variazione del cronoprogramma dei lavori ristrutturazione e adeguamento alle norme vigenti dell'Anfiteatro di Villasimius.

### DELIBERA

Di approvare in conformità la proposta di deliberazione n. 05 del 15.05.2006 del Settore Lavori Pubblici avente ad oggetto: "Approvazione variazione del cronoprogramma dei lavori ristrutturazione e adeguamento alle norme vigenti dell'Anfiteatro di Villasimius.

\*\*\*\*\*



# COMUNE DI VILLASIMIUS

Provincia di Cagliari

Piazza Gramsci 9 - 09049 Villasimius

Tel. 070.79301 – Fax. 070.792004

## Settore EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

*proposta di deliberazione n. 5 del 15.05.2006*

**OGGETTO:** Approvazione variazione del cronoprogramma dei lavori ristrutturazione e adeguamento alle norme vigenti dell'Anfiteatro di Villasimius.

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

- Richiamata la convenzione per il conferimento dell'incarico di Direzione dei Lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, stipulata con l'A.T.P. composta dagli Ingg. Luigi Carosi, Gaetano Lixi, Demetrio Artizzu e Riccardo Auteri, con capogruppo l'Ing. Luigi Carosi;
- Vista la propria determinazione n°085 del 30.06.2004, con la quale si approvava il verbale di gara dei lavori di ristrutturazione e adeguamento alle norme vigenti dell'Anfiteatro di Villasimius e si aggiudicavano definitivamente gli stessi alla ditta COFIX S.r.l. di Roma;
- Visto il contratto stipulato con la stessa ditta COFIX S.r.l. di Roma in data 02.08.2004 rep. 877, registrato a Cagliari il 04.08.2004 n°100412 avente per oggetto tali lavori;
- Vista l'autorizzazione dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della R.A.S. ad utilizzare il ribasso d'asta, pervenuta in data 03.04.2006, prot. 5307;
- Vista la propria determinazione n°055 del 07.04.2006 con la quale si autorizzava la direzione dei Lavori a predisporre una apposita perizia suppletiva e di variante;
- Vista la perizia suppletiva e di variante redatta dalla Direzione dei Lavori a firma dell'Ing. Luigi Carosi capogruppo dell'A.T.P., pervenuta in data 11.04.2006;
- Vista la deliberazione G.M. n°048 del 24.04.2006, con cui è stata approvata la suddetta perizia;
- Vista la propria determinazione n°071 del 08.05.2006 con la quale si approvava il quadro economico e si modificavano gli impegni di spesa;
- Vista la nota del 08.05.2006 della ditta COFIX S.r.l. di Roma, la quale dichiara l'impossibilità di realizzare la struttura in legno lamellare entro la data prevista del 12.06.2006 in quanto la ditta specializzata, fornitrice della struttura, ha disdetto il contratto dalla stessa firmato in data 12.04.2006 con la ditta appaltatrice COFIX S.r.l.;
- Vista la nota della direzione dei lavori, a firma dell'Ing. Luigi Carosi, la quale preannuncia che verrà concessa una proroga per la sola fornitura e messa in opera della struttura in legno lamellare e delle lavorazioni e forniture ad essa connesse, fermo restando il termine del 30.06.2006 per il completamento di tutte le altre lavorazioni e forniture costituenti l'opera appaltata;

### PROPONE

1. L'approvazione delle variazioni al cronoprogramma dei lavori che prevedono il completamento dell'opera entro il termine massimo del 30.06.2006 ad eccezione per la sola fornitura e messa in opera della struttura in legno lamellare e delle lavorazioni e forniture ad essa connesse le quali dovranno essere completate a partire della fine della stagione estiva 2006.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA  
Geom. Bruno Besalduch**